Примерный план работ 
по разработке и утверждению ФГОС 3++, разработке ПООП

	Дата
	Мероприятие

	20.03.2016
	Совещание председателей ФУМО у Ливанова Д.В.

	30.03.2016
	Направление макета ФГОС 3++ и макета ПООП во все ФУМО

	30.03-01.07.2016
	Все ФГОС выправлены по макету, разработаны ПООП по всем ФГОС

	01.07.2016
	Все ПС направлены в НСПК

	01.07-01.08.2016
	Ко всем ПС подобраны ФГОС

	01-10.08.2016
	Ко всем ФГОС подобраны ПС + выявлены ФГОС, которые не сопрягаются ни с одним из утвержденных ПС

	10.08.2016
	Информация о сопряженных ФГОС и ПС направлена в соответствующие УМО

	10.08-01.10.2016
	Проекты ФГОС3++ актуализированы в соответствии с ПС (ФУМО)

	01.10.2016
	размещение ФГОС 3++ (с учетом ПС) на regulation.gov.ru (общественное обсуждение), направление их на независимую экспертизу

	01.11.2016
	Завершение независимой экспертизы проектов ФГОС 3++

	14.11.2016
	Рассмотрение результатов независимой экспертизы Рабочей группой по ВО (или соответствующим ФУМО[footnoteRef:1]) – предусмотрено 661-м Постановлением [1:  В случае внесения соответствующих изменений в правила разработки и утверждения ФГОС (661-ое постановление Правительства РФ)] 


	01.12.2016
	Голосование членов Совета по ФГОС

	05.12.2016
	Подписание протокола Совета по ФГОС

	05-30.12.2016
	Направление проектов ФГОС 3++ с учетом ПС в НСПК (предусмотрено 661-м постановлением)

	05.12.2016-01.02.2017
	Направление проектов ФГОС 3++ с учетом ПС в Правовой департамент, проведение антикоррупционной экспертизы на regulation.gov.ru

	01.02-25.04.2017
	Правовая экспертиза проектов ФГОС 3++

	25.04.2017
	Все проекты ФГОС 3++ переданы на визу Климову А.А.

	10.05.2017
	Все проекты ФГОС 3++ переданы на подпись 
Ливанову Д.В.

	20.05.2017
	Все ФГОС 3++ подписаны, проставлены номера приказов

	01.06.2017
	Все ФГОС 3++ направлены на гос. регистрацию в Минюст России

	01.07.2017
	[bookmark: _GoBack]Все ФГОС 3++ зарегистрированы Минюстом России




